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Tiivistelmä
Pohjatutkimuksilla on ollut aina suuri merkitys tiehankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Pohjatutkimukset muodostavat huomattavan osan suunnittelun kokonaiskustannuksista, usein 
jopa 40 % ...6 0  % .
Pohjatutkimusten ja muiden lähtötietojen tärkein merkitys on, että ne muodostavat edellytyk­
set suunnitella ja toteuttaa taloudellisia ratkaisuja ja hallita riskejä. Tienrakennuksen uusien 
hankintamuotojen käyttöönoton myötä monipuolisten ja yksityiskohtaisten pohjatutkimusten 
merkitys on kasvanut. Varsinkin urakoitsijat ovat usein kritisoineet käytössään olleita pohja­
tutkimuksia ja muita lähtötietoja niin puutteellisiksi, että tavoitellut tuottavuusparannukset 
jäävät toivottua pienemmiksi.
Keväällä 2011 Pohjoismaisen Tiefoorumin PTL järjestämän www-kyselyn ja 19.1.2011 järjeste­
tyn kotimainen seminaarin mukaan eniten kehitettävää on yleissuunnittelua palvelevissa tut­
kimuksissa sekä urakkatarjouspyyntöjä varten tehtävissä tutkimuksissa. Tärkeimmäksi keinok­
si tilanteen parantamisessa todettiin pohjatutkimusten hankinnan kehittäminen.
Hankinnan kehittämisen tulisi kohdistua erityisesti seuraaviin alueisiin
• Projektin aikataulun suunnittelu siten, että pohjatutkimustulokset olisivat käytettävis­
sä suunnitteluvaiheiden ja tarjouksen laatimisen alussa mahdollisimman kattavina.
• Pohjatutkimukset suunnitellaan riittävän kattaviksi ja niiden suunnittelussa vältetään 
liiallista optimointia ja vaiheistamista.
• Pohjatutkimusten ohjelmoinnissa käytetään riittävää asiantuntemusta ja hyödynne­
tään tehokkaasti edellisten suunnitteluvaiheen tulokset. Pohjatutkimusten ohjelmoin­
nissa otetaan huomioon myös rakenteiden ylläpidon suunnittelun tarpeet. Pohja- 
tutkimusohjelmassa esitetään tutkimuspisteiden esittämisen lisäksi myös tutkimus­
tavoitteet, vaatimukset raportoinnille ja laadun varmistukselle.
• Pohjatutkimusten toteutuksen aikana jatkuva vuorovaikutus osapuolten välillä on vält­
tämätöntä, jotta voidaan reagoida mahdollisiin olosuhteista johtuviin muutostarpei­
siin. Tämä edellyttää pohjatutkijan, geosuunnittelijan ja tilaajaan välisen vuorovaiku­
tuksen parantamista.
• Pohjatutkimuksen tavoitteiden saavuttaminen on kyettävä arvioimaan ja todenta­
maan. Jotta geosunnittelija voi luotettavasti arvioida tutkimustuloksia, on pohjatutki­
jan on laadittava asianmukaiset työraportit työ edistymisen mukaan pohjatutkimus­
tulosten toimittamisen lisäksi.
Pohjatutkimusten hankintaa tulee kehittää systemaattisesti osana tilaajan hankintojen kehit­
tämisprosessia. Hankinnan tueksi tulisi laatia hankintaopas ja asiakirjamallipohjia ja tilaajien 
tulisi tehokkaammin hyödyntää omassa organisaatiossa olevaa asiantuntemusta.
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Sammanfattning
Grundundersökningen har aLLtid haft stor betydelse vid planering och genomförande av vägpro- 
jekt. Den utgör en betydande del av de totala planeringskostnaderna, ofta sä mycket som 40­
60 procent.
Grundundersökningar och andra ingängsdata har sin största betydelse i att de skapar förut- 
sättningar för planering och genomförande av ekonomiska lösningar och riskhantering. Med 
introduktionen av nya upphandlingsformer inom vägbyggnad har en mängsidig och detaljerad 
grundundersökning fätt ökad betydelse. I synnerhet entreprenörerna riktar ofta kritik mot brist- 
fälliga grundundersökningar och andra ingängsdata som medför att de önskade produktivitets- 
förbättringarna inte uppnäs.
Enligt Nordiska Vägforumet NVFs webbenkät vären 2011 och ett inhemskt seminarium den 19 
januari 2011 finns de största utvecklingsbehoven inom grundundersökningar för utrednings- 
planer och för anbud pä entreprenader. Den viktigaste metoden för att förbättra situationen 
konstaterades vara utveckling av upphandlingen.
Utveckling av upphandlingen bör fokusera pä följande omräden:
• Projektets tidsplan medger att resultaten frän grundundersökningen blir tillgängliga 
sä kompletta som möjligt i början av planeringsfasen och när anbuden tas fram.
• Tillräckligt omfattande grundundersökningar planeras och onödig optimering och fas- 
indelning undviks i planeringen.
• Tillräcklig expertis används för grundundersökningsprogrammet och resultaten frän 
föregäende planeringsfas utnyttjas effektivt. Programmet beaktar planeringsbehov av- 
seende underhäll av konstruktionerna. Förutom platserna för undersökningen anger 
programmet ocksä undersökningens mäl samt kraven pä rapportering och kvalitets- 
säkring.
• När grundundersökningen genomförs är det nödvändigt att parterna kommunicerar 
med varandra kontinuerligt sä att eventuella förändringsbehov som omständigheterna 
ger upphov till kan beaktas. Detta förutsätter bättre kommunikation mellan den som 
utför grundundersökningen, geoplaneraren och beställaren.
• Grundundersökningsmälens uppfyllelse mäste kunna bedömas och verifieras. För att 
geoplaneraren ska kunna bedöma undersökningens resultat pä ett tiLLförLitLigt sätt 
mäste relevanta arbetsrapporter uppgöras i takt med att arbetet framskrider jämte le­
veransen av grundundersökningens resultat.
Upphandlingen av grundundersökningar bör utvecklas systematiskt som ett led i beställarens 
process för utveckling av upphandlingsfunktionen. Dessutom bör en upphandlingsguide och 
dokumentmallar tas fram. Beställarna bör ocksä utnyttja expertisen i den egna organisationen 
pä ett bättre sätt.
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Summary
Ground surveys have always played a major role in the engineering and implementation of road 
construction projects. They account for a considerable share of the overall engineering costs, in 
many cases as much as 4 0 -6 0 % .
The main significance of ground surveys and other source data is that they make it possible to 
engineer and implement economical solutions and manage risks. As new procurement methods 
have been introduced in road construction, the importance of multi-faceted and specific ground 
surveys has increased. Contractors in particular have often been critical about the inadequacy 
of ground surveys and other source data at their disposal, as planned increases in productivity 
often fall short of their target levels.
In accordance with the web survey carried out by the Nordic Road Association (NVF) in spring 
2011 and the seminar arranged in Finland on 19 January 2011, the two survey types with the 
most room for development are the surveys that cater to the needs of general engineering and 
the surveys needed by contractors for their requests for tenders. It was stated that the best way 
to improve the situation was to develop the procurement of ground surveys.
The development of procurement should particularly focus on the following:
• Planning project timetables so that ground survey results would be available at the 
beginning of the different design phases and tender preparation, to the greatest extent 
possible;
• Defining a sufficiently wide scope for the ground surveys, and avoiding excessive op­
timisation and phasing in their planning;
• Relying on sufficient expertise in ground survey programming and efficiently utilising 
the results from the previous engineering stage. The needs of structural maintenance 
planning must also be considered in ground survey programming. The ground survey 
programme must present not just the survey points but also the objectives of the sur­
vey and the requirements for reporting and quality assurance.
• During the implementation of ground surveys, the parties need to interact on a con­
tinual basis so as to respond to any changing needs based on the circumstances; this 
calls for closer interaction among the ground surveyor, geotechnical planner and the 
client;
• An evaluation must be done to determine whether the ground survey’s objectives were 
reached, and this must be verified as well. In order for the geotechnical planner to reli­
ably evaluate the survey results, the ground surveyor must draft the appropriate re­
ports as the work proceeds, in addition to providing the ground survey results.
Procurement of ground surveys must be developed systematically as part of the client’s pro­
curement development process. A procurement guide and document templates should be pre­
pared to support the procurement, and the clients should utilise the expertise of their own or­
ganisations more efficiently.
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Raportin tavoitteena on selventää pohjatutkimusten hankintaan liittyviä näkökohtia. 
Raportin taustatietona on käytetty Tiehankkeiden pohjatutkimukset-projektin work­
shopista (19.1.2011) sekä web-kyselyistä (04/2011) saatua aineistoa. Web-kysely to­
teutettiin pohjoismaissa.
Tämän raportin kirjoittajina toimivat Panu Tolla ja Aarno Valkeisenmäki Destia 
Oy:stä. Raportissa on suoria lainauksia workshopissa esiintyjänä olleen Harri Kaila- 
salon, Lemminkäinen, esitysdioista.
Raportin pääpaino on urakkamuodoissa, jossa suunnittelu tai suunnittelu ja ylläpito 
kuuluvat palveluntarjoajille. Tuloksia voidaan monelta osin soveltaa myös normaa­
leissa suunnitteluhankkeissa suunnitteluvaiheesta riippumatta.
Raportin yhteenvetona esitetään ehdotuksia pohjatutkimusten hankinnan kehittämi­
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81 Johdanto
Pohjatutkimuksilla on ollut aina suuri merkitys tiehankkeiden suunnittelussa ja toteu­
tuksessa. Asianmukaisten pohjatutkimusten ja muiden lähtötietojen tärkein merkitys 
on siinä, että vain niiden avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa taloudellisia ratkaisu­
ja sekä hallita riskejä. Pohjatutkimukset muodostavat myös huomattavan osan suun­
nittelun kokonaiskustannuksista, usein jopa 40 %...60 % .
Erityisesti tiehankkeissa on otettu käyttöön uusia hankintamuotoja, joiden tavoittee­
na on parantaa infra-alan tuottavuutta. Myös muissa pohjoismaissa on kehitetty väy- 
länpidon hankintaa samaan suuntaan. Tienrakennuksen uusien hankintamuotojen 
käyttöönoton myötä monipuolisten ja yksityiskohtaisten pohjatutkimusten merkitys 
on kasvanut.
Uusia hankintamuotoja ovat mm. suunnittelu- ja toteutushankkeet (ST-hanke) ja 
suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitohankkeet (STY-hanke) sekä elinkaarihankkeet, missä 
urakoitsija vastaa myös rahoituksesta ja päivittäisestä hoidosta. Uusille hankinta- 
muodoille on ominaista, että niitä käytettäessä urakoitsija laatii osana tarjousta alus­
tavan rakennussuunnitelman sekä työn voitettuaan lopullisen rakennussuunnitelman.
Urakoitsijat ovat usein kritisoineet käytössään olleita pohjatutkimuksia ja muita läh­
tötietoja puutteellisiksi ja ristiriitaisiksi. Tällöin urakoitsijat eivät ole pystyneet hyö­
dyntämään omia vaihtoehtoisia ratkaisujaan, eikä riskejä ole pystytty arvioimaan luo­
tettavasti. Tämä nostaa urakkahintoja ja tilaajan tavoittelemat tuottavuushyödyt ei­
vät toteudu.
Pohjoismaisen tilanteen selvittämiseksi Pohjoismainen Tiefoorumi PTL järjesti ke­
väällä 2011 www-kyselyn, missä arvioitiin eri suunnittelu- ja toteutusvaiheissa käytet­
tävissä olevien pohjatutkimusten laatua. Sitä edelsi 19.1.2011 järjestetty kotimainen 
seminaari, missä esitettiin lukuisia ehdotuksia pohjatutkimusten ja muiden lähtö­
tietojen sisällön parantamiseksi. Pohjoismaisen www-kyselyn tulosten mukaan käsi­
tykset tiehankkeiden lähtötietojen laadusta ovat eri pohjoismaissa hyvin samanlaisia. 
Eniten kehitettävää on yleis- ja esisuunnittelua palvelevissa tutkimuksissa sekä ura­
koitsijan omien innovatiivisten ratkaisujen vaatimissa tutkimuksissa.
Kotimaisen seminaarin esitysten perusteella pohjatutkimusten ja muiden lähtötieto­
jen tason parantamisen keinoista vallitsi varsin laaja yksimielisyys. Väylähankkeiden 
tärkeimmäksi keinoksi tilanteen parantamisessa todettiin pohjatutkimusten hankin­
nan kehittäminen.
92 Pohjatutkimusten tavoitteet suunnittelun 
eri vaiheissa
2.1 Yleistä
Pohjatutkimusten tavoitteena on selvittää suunniteltavan kohteen pohjasuhteet siten, 
että väylärakenne voidaan suunnitella ja toteuttaa edullisimmalla tavalla.
Pohjatutkimusten tulosten perusteella on voitava
• suunnitella väylärakenteet
• mitoittaa pohjanvahvistukset ja pohjarakenteet
• arvioida leikkausmassojen määrä ja käyttökelpoisuus
• arvioida ympäristövaikutukset
• tunnistaa projektin massatalouteen ja aikataulutukseen liittyvät riskit
• arvioida hankkeen eri vaihtoehtojen kustannukset
Yksityiskohtaiset ohjeet eri suunnitteluvaiheiden pohjatutkimuksista on esitetty oh­
jeessa: Tiehallinto, Geotekniset tutkimukset ja mittaukset, Helsinki 2008
2.2 Esiselvitykset ja yleissuunnittelu
Esiselvityksillä tutkitaan tiehankkeiden tarvetta ja ajoitusta, mikä vastaa kaavoituk­
sessa maakuntakaavan ja yleiskaavan tarkkuustasoa. Pohjatutkimustietoa tarvitaan 
vaihtoehtojen toteutettavuuden arviointiin ja luotettavaan vertailuun sekä likimää­
räisten toimenpiteiden määrittelyyn ja kustannusten arviointiin.
Yleissuunnitelmassa määritetään tien likimääräinen paikka ja tilantarve sekä suhde 
ympäröivään maankäyttöön. Pohjatutkimustietoa tarvitaan seuraavien yleissuunni­
telma tulosten laatimisessa:
• tien likimääräinen sijainti
• liikenne- ja tietekniset perusratkaisut
• tieympäristön maisemoinnin ja viheralueiden käsittelyn periaatteet
• ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet (esim. alueelliseen vakavuuteen, 
pohjaveteen ja tärinään liittyvät kysymykset)
• vaikutusten arvioinnit
• kustannusarvio
• rakentamisen tavoitteellinen ajoitus ja rakentamisvaiheet
Suunnittelualueelta tehdyt aiemmat pohjatutkimukset ja niiden käyttökelpoisuus sel­
vitetään luotettavasti viimeistään yleissuunnitelman laatimista varten. Tässä yhtey­
dessä ne tulisi saattaa ne yleisesti hyödynnettävään muotoon.
Jos tiesuunnitelman laatimiseen ryhdytään kohta yleissuunnittelun jälkeen ja hank­
keen rakentaminen lähitulevaisuudessa on todennäköistä, pohjatutkimukset kannat­
taa yleensä tehdä jo yleissuunnitteluvaiheessa myös tulevia suunnitteluvaiheita var­
ten.
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Esiselvitysten ja yleissuunnittelun pohjatutkimuksilla ja suunnitteluratkaisulla luo­
daan kokonaiskäsitystä hankkeesta. Tätä tietoa käytetään hyväksi myös päätettäessä 
tiesuunnitteluvaiheen suunnittelun ja pohjatutkimusten teettämisestä sekä urakan 
hankintamuodosta.
2.3 Tiesuunnittelu
Tiesuunnittelu on yksityiskohtaista suunnittelua ja vastaa asemakaavan tarkkuutta. 




Tiesuunnittelua varten tutkitaan koko hankkeen pohjasuhteet niin tarkasti, että vaih­
toehtoisia rakenteita voidaan vertailla ja suunnitella luotettavasti ottaen huomioon 
tekniset, taloudelliset ja ympäristönäkökohdat.
Tutkimusten suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota tiealueen laajuuden 
määrittelyyn ottaen huomioon tien tasauksen vaihtelumahdollisuudet ja materiaali- 
tilanne ja kelvollisten maarakennusmateriaalien saatavuus.
2.4 Tiesuunnitelman täydennys
ST-urakkaa varten tehtävissä ST-tiesuunnitelmassa tai tiesuunnitelman täydennyk­
sessä pohjatutkimukset tehdään rakennussuunnitelman edellyttämässä tarkkuudessa 
ottaen lisäksi huomioon urakoitsijan tarjoussuunnittelun ja -laskennan erityistarpeet 
kuten:
• vaihtoehtoratkaisujen arviointi, suunnittelu ja mitoitus
• ratkaisujen riskien arviointi
• innovatiivisten ratkaisujen löytäminen
2.5 Rakennussuunnittelu
Pohjatutkimukset tehdään rakennussuunnitelmaa varten niin kattavasti, että kaikki 
rakenteet voidaan suunnitella ja mitoittaa yksityiskohtaisesti.
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3 Investoinnin hankintamuodon vaikutus 
lähtötietojen tarpeeseen
3.1 Yleistä
Tiesektorilla hankintamuotojen määrätietoinen kehitys on ollut käynnissä jo pitkään. 
Hankintamuotojen kehittämisen tavoitteita ovat:
• parantaa infra-alan tuottavuutta, se vastaa myös Liikenneviraston uuden 
strategian ’’vähemmällä enemmän” -tavoitetta
• saada lisää innovatiivisia ja elinkaariedullisia ratkaisuja tarjoamalla urakoit­
sijoille houkuttavia kannustimia
• parantaa hankkeen riskien hallintaa.
Jotta hankintamuotojen kehittämisen tavoitteet saadaan toteutumaan, hankinta- 
asiakirjat on valmisteltava erittäin huolellisesti.
Uudet hankintamuodot ovat lisänneet urakoitsijoiden ja heidän konsulttiensa roolia ja 
vastuuta toteutusprosessissa. Väylähankkeesta tarvitaan hyvät lähtötiedot ja pohja­
tutkimukset riippumatta hankintamuodosta.
Yleisin hankintamuoto pienissä hankkeissa on kokonaisurakka (KU). Sitä käytetään 
yleensä myös suurissa hankkeissa, joissa on paljon rajoitteita. Useat isot investointi­
hankkeet on toteutettu käyttäen suunnittelu- ja toteutusmallia (ST). Kokemusta on 
saatu myös ylläpidon sisällyttämisestä ST-hankkeisiin (STY-hankkeet ja elinkaari- 
mallihankkeet).
3.2 Suunnittelu- ja pohjatutkimusvastuut ST 
(STY) urakassa
Urakoitsijan vastuu ST- ja STY- sekä elinkaariurakoissa on huomattavasti laajempi, 
kuin KU-urakoissa. Kuvassa 1. on esitelty tilaajan ja urakoitsijan vastuun ST-urakan 
suunnittelusta ja pohjatutkimuksista. Vertailun vuoksi kuvassa 2 on esitetty perintei­
sen KU-urakan vastaavat vastuut.
Vastaavasti suunnittelijan ja pohjatutkijan vastuut ovat ST-, STY- ja elinkaariurakois­
sa huomattavasti laajemmat kuin KU-urakoissa. STY- ja elinkaariurakoissa suunnitte­
lijan on myös pysyttävä arvioimaan ratkaisujen edellyttämät ylläpitotoimet sekä nii­
den kustannukset.
Lähtötietojen hankinnan kannalta ST (STY) -urakan erityispiirteitä ovat lisäksi mm:
• suunnittelun kireä aikataulu








































































3.3 Uusien hankintamuotojen vaatimukset 
lähtötiedoille
ST-, STY- ja elinkaariurakoiden erityispiirteiden vuoksi tiesuunnitelman täydennystä
varten tehtävässä pohjatutkimusten hankinnassa korostuvat seuraavan vaatimukset
pohjatutkimuksille:
• pohjatutkimusten kattavuus ja yksityiskohtaisuus
• ylläpidettävien rakenteiden tutkiminen
• tutkimusten ”etupainotteisuus”
• pohjatutkimusten selkeä esitystapa
Pohjatutkimusten kattavuus ja yksityiskohtaisuus:
• Pohjatutkimusten on annettava tarvittavat lähtötiedot kaikkien tuotevaati­
musten sallimien muutosten suunnitteluun.
• Urakoitsijat tarvitsevat omien suunnitteluratkaisujen arvioimiseksi ja suun­
nittelemiseksi riittävien yleistutkimusten lisäksi myös erikoistutkimuksia eri 
vahvistustapojen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi. Pohjoismaisen kyselyn 
perusteella nykyiset pohjatutkimukset palvelevat urakoitsijoita innovatiivis­
ten ratkaisujen etsimisessä vain tyydyttävästi.
• Riskien arviointi edellyttää kattavien, mutta myös riittävän yksityiskohtaisia 
pohjatutkimuksia. Riskien hinnoitteluun vaikuttaa ratkaisevasti se kuinka hy­
vin riskit pystytään arvioimaan tarjousvaiheessa.
• Tarkoilla ja luotettavilla tutkimuksilla voidaan välttää urakkariitoja.
Ylläpidettävien rakenteiden tutkiminen
• STY- ja elinkaarimalli urakoissa urakoitsijan on arvioitava myös urakka-ajan 
(esimerkiksi 15-25 v) uusien ja olemassa olevien rakenteiden ylläpitotarve.
• Ylläpitotarpeen tarpeen arviointia varten tarvitaan erityistutkimuksia olemas­
sa olevista rakenteista, joiden ylläpito on sisällytetty urakkaan. Tutkimukset 
ovat tarpeen, vaikka vanhoissa rakenteissa ei pintapuolisesti arvioiden ole 
havaittu ongelmia.
• Tutkimukset on kohdistettava esimerkiksi vanhojen rakenteiden routimis- 
herkkyyteen, painumanopeuteen jne.
Tutkimusten etupainotteisuus
• Nykyaikaiset suunnittelujärjestelmät mahdollistavat yksityiskohtaisen suun­
nittelun kohtuullisin kustannuksin jo yleissuunnittelussa, jos käytettävissä on 
riittävästi pohjatutkimuksia.
• Jos tiehankkeen linjaus on lyöty lukkoon ja hankkeen pikainen toteutus on to­
dennäköistä, kannattaa tutkimukset tehdä yleis- ja tiesuunnittelussa etupai­
notteisesti tavanomaista tarkemmin.
Pohjatutkimusten selkeä esitystapa:
• Yleensä tarjouspyynnön pohjatutkimukset on tehty useammassa eri vaihees­
sa. Pohjatutkimustuloksia ei kuitenkaan aina ole koottu selkeästi hahmottu­
vaksi kokonaisuudeksi. Tällöin urakoitsija ja urakoitsijan konsultti joutuvat 
tekemään ylimääräistä työtä tulosten saamiseksi käyttökelpoiseen muotoon.
• Myös luotettaviksi arvioidut aiempien suunnitteluvaiheiden tutkimukset on 
koottava selkeäksi kokonaisuudeksi.
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4 Pohjatutkimustiedon vaikutus urakoitsijan 
toimintaan
4.1 Pohjatutkimusten merkitys
ST-, STY- ja elinkaariurakan lähtötietojen on mahdollistettava innovaatiot ja vaihto­
ehtoiset suunnitelmat.
Tarjousta tehdessään urakoitsija mm:
• arvioi kokonaisurakoissa tilaajan suunnitelman riskit ja laatii kustannus­
arvion
• harkitsee vaihtoehtoisten ratkaisujen kannattavuutta
• laatii vaihtoehtoratkaisujen suunnitelmat, arvioi riskit ja laatii kustannus­
arvioin
• laatii rakennussuunnitelman, arvioi riskit ja laatii kustannusarvion.
ST-, STY- ja elinkaarihankkeilla tilaajan tarjouspyyntöaineistossa on esitetty tiesuun­
nitelma ja täydennetyt lähtötiedot. Tarjoussuunnittelun aluksi urakoitsija tutkii tuote­
vaatimusten sallimat mahdollisuudet parantaa tiesuunnitelman perusratkaisuja; ta­
sausta, pohja- ja päällysrakenteita jne. sekä laatii tarjousta varten alustavan raken­
nussuunnitelman. Tärkeitä tuotevaatimuksia ovat esimerkiksi moottoritien korkeus­
aseman sallitut muutokset 0 - ± n. 2 m tai ehdottomat reunaehdot sallituista ympäris­
tövaikutuksista.
ST-, STY- ja elinkaarihankkeiden tarjoussuunnittelun aikataulut ovat yleensä erittäin 
kireitä. Tarjouslaskijat tarvitsevat suunnitelmiin perustuvaa määrätietoa suoritteista 
jo urakkalaskennan alkuvaiheissa. Toisaalta määrälaskentaan tarvitaan tiesuunnitte­
lua, joka ei edisty kunnolla ilman pohja- ja päällysrakenneratkaisujen suunnittelua. 
Näistä riippuvuuksista johtuen tarjousvaiheessa ei ole yleensä aikaa pohja- tai raken­
netutkimusten tekemiseen ja vaihtoehtosuunnitteluunkin erittäin niukasti. Havainnol­
lisilla teema kartoilla voidaan helpottaa urakoitsijan orientoitumista tarjouskohtee­
seen.
Urakoitsija tarvitsee pohjatutkimuksia siten mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin
• mahdollisten pohjavahvistusvaihtoehtojen kartoitus
• pohjavahvistusten mitoitus
• pohjavahvistusmassojen laskenta (mm. paalupituudet)
• päällysrakennevaihtoehtojen kartoitus
• päällysrakenteiden mitoitus (kantavuus- ja routamitoitus)
• leikkaus- ja pengermassojen laatu
• rakennettavuuden arviointi (esim. teräsponttien upotettavuus, leikkausten 
kaivettavuus)
Hankkeen urakkamuodolla ei sinällään ole tekemistä lähtötietojen laadun kanssa. 
Hankkeen kaupallinen muoto (PPP-, ST-, kokonaishinta jne.) vaikuttaa pääosin vas­
tuisiin, mutta eikä juurikaan lähtötietojen käyttöön ja tarpeeseen.
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4.2 Lähtötietojen Laatu urakoitsijan 
näkökulmasta
Urakoitsija arvioi tarjottavan hankkeen pohjatutkimuksia osana tarjouspyynnön ko­
konaisuutta, joka muodostuu kaupallisista ehdoista ja teknisistä lähtötiedoista. Tek­
nisiin Lähtötietoihin kuuLuvat suunniteLmat, maastomaLLit, pohjatutkimukset sekä muu 
Liiteaineisto kuten Lausunnot jne.
Pohjatutkimusseminaarissa 19.1.2011 ja kevään 2011 nettikyselyssä antamien arvioiden 
mukaan tiehankkeiden lähtötietojen ja pohjatutkimusten laatu vaihtelee erittäin paljon. 
KaiLasaLon mukaan Lähtötietojen Laatu ei oLe viime vuosina ainakaan parantunut vaan 
pikemminkin heikentynyt erilaisten ristiriitaisuuksien ja epäselvyyksien takia. Harri 
Kailasalon pohjatutkimusseminaarissa esittämä ongelmalista on kuvassa 3.
Ongelmat
• Maastomallit ovat ristiriitaisia, epätarkkoja, epäyhtenäisiä
• Tehty eri vuosina, eri menetelmillä
• Pohjakartat voivat olla hyvinkin vanhoja
• Erityisesti kaupunkialueet muuttuvat nykyisin nopeasti
• Kaapeli-, johto- ja putkiselvitykset ovat puutteellisia
• Pahimmillaan ei ole edes tehty ja vastuu sälytetään urakoitsijalle
• Erityisesti kaupunki alueiden urakoissa voi olla kysymys merkittävistä 
aikataulu- ja kustannusvaikutuksista
• Vastuu epäselvät tai sopimatta LIVI:n, ELY:n, kuntien ja omistajien kesken
• Pohjatutkimuksia on liian vähän tai väärissä paikoissa
• Säästetty määrässä, vaikka jossakin vaiheessa tutkimuksia pitää joka 
tapauksessa tehdä
• Esim. merkittävätkin Y-tiet tutkimatta
• Pohjatutkimukset eivät sisällä kaikkea laadullista tietoa
• Maan- ja kallion laadusta ei ole tietoa
• Pehmeiköstä ei ole parametrejä pohjarakenteiden mitoittamiseksi
• Rakennuttamisen ja suunnitteluttamisen vastuut ovat epäselvät
• Oleellista olemassa olevaa tietoa ei ole mukana asiakirjoissa
Kuva 3. Pohjatutkimusten laadun merkitys urakoitsijalle -  ongelmia. Ote Harri
Kailasalon sem inaariesityksestä 19 .1.20 11.
Pohjatutkimustiedon merkitys vaihtoehtoratkaisujen suunnittelussa
Viime aikoina infra-alalla on ollut yleinen pyrkimys parantaa tuottavuutta innovaa­
tioiden avulla. Tiehankkeilla niitä edustavat urakoitsijoiden vaihtoehtoiset ratkaisut, 
joissa usein on kysymys tunnetun menetelmän käyttämisestä innovatiivisella tavalla 
ottaen huomioon kulloisenkin kohteen erityispiirteet.
Hyvä suunnittelu vaatii kunnolliset lähtötiedot. Erityisesti vaihtoehtoisten ratkaisujen 
suunnittelua ei voi tehdä ilman kunnollisia ja monipuolisia lähtötietoja. Mikäli 
aineistoa on liian vähän, se on laadullisesti huonoa, siinä on virheellistä tietoa tai risti­
riitaisuuksia, urakoitsijan tulkinnat perustuvat osin arvaukseen, mikä ei ole ammatti­
maista toimintaa. Siksi monipuoliset ja luotettavat pohjatutkimukset ovat perusedel­
lytys vaihtoehtoratkaisujen suunnittelulle.
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Pohjatutkimustiedon merkitys riskien ja kustannusten arvioinnissa
Pohjatutkimukset ovat tärkeä lähtökohta urakan riskien arviointiin, määrälaskentaan 
ja kustannusten arviointiin. Pohjarakentamisessa urakoitsijan riskien arvioinnin kan­
nalta merkityksellisiä asioita ovat mm pohjavesisuhteet, kalliopinnan asema, paalu- 
pituudet, leikkausmateriaalien laatu ja kaivettavuus, olemassa olevat rakenteet. Ris­
kienhallinta vaatii kattavat ja laadukkaat lähtötiedot. Riskien siirtäminen hankinta­
ketjussa eteenpäin puutteellisten tai ristiriitaisten lähtötietojen myötä ei ole ammat­
timaista toimintaa.
Vain hyvän ja kattavan suunnitelman perusteella on mahdollista tehdä pitäviä kus­
tannusarvioita. ’’Arvattujen” suunnitelmien kustannusarviot ovat suuri riski kaikille 
hankkeen osapuolille. Työaikaisten yllätysten aiheuttamien ylimääräisten kustannus­
ten maksajasta joudutaan usein kiistelemään. Riskien arvioinnin näkökulmasta puut­
teelliset pohjatutkimukset lisäävät aina rakennuttamisen kustannuksia, sillä urakoit­
sija varautuu riskeihin sisällyttämällä tarjoushintaan riskien suuruutta vastaavat ris- 
kipreemiot.
4.3 Tarjousaikana tehtävät tutkimukset
Urakoissa, joissa urakoitsija vastaa rakennussuunnittelusta voidaan tehdä lisätutki­
muksia vielä myös tarjouslaskenta-aikana. Lisätutkimukset voivat olla:
• tilaajan tekemiä tutkimuksia, joita urakoitsijat ovat ehdottaneet; tällöin tut­
kimustulokset toimitetaan kaikille tarjoajille
• tarjoajan omia tutkimuksiaan, joiden avulla urakoitsijat etsivät kilpailuetua 
(tieto niistä jää luonnollisesti vain tarjoajalle itselleen).
Tilaajat suhtautuvat tarjoajien ehdotuksiin yleensä rakentavasti mutta lyhyt tarjous- 
vaihe käytännössä estää lisätutkimusten teon tai tutkimustulokset ovat urakoitsijoi­
den suunnittelijoiden käytössä vasta tarjousvaiheen lopussa, jolloin niitä ei voida 
hyödyntää kuin osittain.
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5 Pohjatutkimusten käytössä olevat 
hankintamallit
5.1 Tavoitteet pohjatutkimusten hankinnalle
Pohjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa riittävät lähtötiedot kyseessä olevaa suunni­
teltu-vaihetta varten. Lisäksi tulosten kattavuus ja yksityiskohtaisuus tulee olla sel­
lainen, että ko. suunnitteluvaiheessa tehtyjä ratkaisuja voidaan analysoida ja muuttaa 
tai tutkia vaihtoehtoisia rakenneosaratkaisuja. Jotta nämä vaatimukset täyttyisivät, 
tarvitaan pohjatutkimusten hankinnassa menettelyjä, jotka
• mahdollistavat eri osapuolten tehokkaan vuorovaikutuksen tutkimuksia tuo­
tettaessa
• sopimusmalleja, jotka huomioivat työn sisällön muutostarpeet projektin ai­
kana.
Pohjatutkimusten hankinnassa pohjatutkimusten tuottajan valinnan tulisi perustua 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjoajan valintaan. Kokonaistaloudellisuus 
pohjatutkimusten tuottamisessa muodostuu:
• pohjatutkimuskonsultille maksettavasta korvauksesta (suuruus, ennakoita­
vuus ja muutosten hallinta)
• pohjatutkimustyön laadusta
• tulosten raportoinnista
• tutkimusten aikataulun vaikutuksista muuhun suunnitteluun
• pohjatutkimuskonsultin kyvystä toimia vuorovaikutuksessa hankkeen mui­
den toimijoiden kanssa.
Pohjatutkimusten hankinnassa on käytössä useita toisistaan yksityiskohdissa eroavia 
kilpailutus- ja sopimusmenettelyjä. Menettelyt eroava toisistaan muun muassa seu- 
raavilta osilta:
• pohjatutkimukset erillisenä toimeksiantona tai osana laajempaa suunnittelun 
toimeksiantoa
• työstä maksettava korvaus yksikköhinta tai kokonaishintaperusteisesti
• aikataulutavoitteiden sakollisuus
• pohjatutkimuskonsultin laadun tuottokyvyn arviointi ja todentaminen
• pohjatutkimuskonsultin kapasiteetin arviointi ja todentaminen
• pohjatutkimusten tulosten raportointi.
Pohjatutkimuksen sopimusmallilla ja sopimuksen toteutumisen seurannalla ohjataan 
tehokkaasti pohjatutkimuksissa hankittavan tiedon hintaa, laatua ja kattavuutta/yksi- 
tyiskohtaisuutta.
Seuraavassa kappaleessa on esitetty yleisimpiä käytössä olevia malleja.
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5.2 Esimerkkejä hankintakäytännöistä
5.2.1 Pohjatutkimukset osana tiesuunnitelman toimeksiantoa
CA SEl: Vt 5 parantaminen välillä Palokangas-Humalajoki; Tiesuunnitelman laati­
minen, 5S942/1
Tarjouspyyntö:
Tarjouspyynnössä ELY-keskus pyytää tarjousta tiesuunnitelman sekä ehdollisten 
maaperä- ja laboratoriotutkimusten ja ST-täydennyksen tekemisestä.
Suunnittelija valitaan liitteenä olevassa taulukossa "Suunnittelijan valinta SUVA- 
HD28102009" esitetyn menettelyn mukaisesti. Suunnittelijaksi valitaan kokonais­
taloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja. Tarjousten arvioinnissa ote­
taan huomioon suunnittelulta ja suunnitelmalta odotettavissa oleva laatu sekä tar­
joushinta. Suunnittelija valitaan liitteenä olevassa asiakirjassa "Suunnittelijan valinta 
SUVA-HD28102009" esitetyn menettelyn mukaisesti (liite)
Tarjousten sisällön arviointia varten tarjoajan tulee esittää:
• työhön osallistuvat avainhenkilöt (henkilöryhmät E-04)
• vastaavat tiedot alikonsulttien avainhenkilöistä 
Tarjouksen hintaosassa tulee ilmoittaa muun muassa:
• tavoitepalkkio ilman arvonlisäveroa (tarjouslomake)
• kustannustietojen erittely osatehtävittäin lomakkeella
• pohjatutkimusten hintojen erittely (lomake)
Tarjousaikana on lisäkirjeellä lisäksi selvennetty, että maaperä- ja laboratoriotutki­
musten yksikköhintaluettelon yksiköt ovat kaikissa tutkimuslajeissa €/piste
Taulukko 1. Ote m aaperä- ja  Laboratoriotutkimusten yksikköhintaluettelosta, Vt 5
parantam inen välillä  Palokangas -  Hum alajoki, Leppävirta ja  Kuopio
HINTAOSA / MAAPERÄ-JA LABORATORIOTUTKIMUSTEN YKSIKKÖHINNAT -LOMAKE
EHDOLLINEN OSIO 1
HANKE
Vt 5 parantaminen välillä Palokangas - Humalajoki, Leppävirta ja Kuopio 
Tiesuunnitelman laatiminen
Kaikissa hinnoissa alv. 0%
Alla olevaan taulukkoon tulee määrittää maaperä- ja laboratoriotutkimusten yksikköähinnat. 
Katso myös välilehti Lisäohjeita.
Virtuaalimäärä on tarjouslaskentaa varten annettu määrä. Maaperä- ja laboratoriotutkimusten todellinen 











Painokairaus (Kairauspituus alle 10 m/piste) €/piste 150
Painokairaus (Kairauspituus yli 10 m/piste) €/piste 150
Siipikairaus (Kairauspituus alle 10 m/piste) €/piste 50
Siipikairaus (Kairauspituus yli 10 m/piste) €/piste 50
Tärykairaus €/piste 150
Heijarikairaus (Kairauspituus alle 10 m/piste) €/piste 100
Heijarikairaus (Kairauspituus yli 10 m/piste) €/piste 100
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Tiesuunnitelman laatimisen palkkiomuoto on tavoitepalkkio (KSE 1995 kohta 5.2.6). 
Palkkion laskutusperusteena käytetään aikapalkkiota henkilöryhmittäin (KSE 1995 
kohta 5.2.4) Tavoitepalkkioon ei sisällytetä ehdollisia osioita.
Sopimuksessa ehdollisena osiona oleva Maaperä- ja laboratoriotutkimukset teetetään 
konsultin antamilla yksikköhinnoilla.
Taulukko 2. Konsultin valinnassa käytetty arviointitaulukko SU VA -H D28102009
TÄMÄN TAULUKON KANSSA KÄYTETÄÄN TIEDOSTON SUV 


































































laadun painot yht. : 0,00 ?
Laatuhyvit.kerroin kh: 0,™ Laatuarvos. lta,j:
Käytetty kerroin kh x ki: 0,000 Tarjoushinta htaj
Perushinta hper: 0 Muunn. hint. htar^ *:
vertailuhinta = htar* - (ltarj - lmin ) /  (lmax - lmin) X k l X kh X hp,r
Laatuhyvitys: < 0,000 x hper = Suht. laatuluku:
0 Laatuhyvitys:
(Hylk. harkinta:)
Laatuhajontakerroin k|: 0,000 Vertailuhinta hvert :
Laatumaksimi lmax: 0,000 Kokonaissija:
Laatuminimi lmin: 0,000 Laatusija:
Hyi k. h ark. kerroin: (20 %) Hintasi ja:
Alenemakerroin: 10 % Hintaero > hmin :
Hintaero > hpe :
Hintaedun poistokerroin: 0,60 Hintaero > hVoitt:
TARKISTA, ETTÄ kh JA HINTAEDUN POISTOKERROIN (VAIHTOEHDOT: 0,95 / 0,60 / 0,00) OVAT TARJOUSPYYNNÖN MUKAISET!
Muunnettu tarjoushinta htaa*:
= htar (hintaetua ei leikata)
= htar, kun htar ? hper ja 0,95xhper+0,05x hB„, kun haö < hper 
( hintaedusta perushintaan nähden poistetaan 95 %)
= htar, kun htar ? hper ja 0,60xhp„+0,40x htaö, kun h ,, < hper 
( hintaedusta perushintaan nähden poistetaan 60 %)
Perushinta hper: .
= h  , kun n=2
= 0,94 x (h, + h2) /  2 ,kun n=3
= 0,92 x (h, + h2 + 0,5 x h3) /  2,5 , kun n=4
= 0,91 x (h, + h2 + h3) /  3 , kun n=5
= 0,90 x (h, + h2 + h3 + 0,5 x h4) /  3,5 , kun n=6
= 0,90 x (h, + h2 + h3 + h4) /  4 , kun n=7
= 0,90 x (h, + h2 + h3 + h4 + 0,5 x hs) /  4,5 , kun n?8
, missä h,...h5 ovat alimmat tarjoushinnat suurenevassa järjestyksessä alimmasta 
lähtien ja n on vertailtavien tarjousten lukumäärä.
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5.2.2 Pohjatutkimukset erillisenä toimeksiantona suunnittelukonsultin kilpai­
luttamana
CASE 2: Vt4 Jyväskylä-Oulu parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski, Jy­
väskylä ja Laukaa, tiesuunnitelman laatiminen
Tarjouspyyntö
Tarjouspyynnön on laatinut tilaajan (ELY-keskus) toimeksi annosta suunnittelu­
konsultti, joka suunnittelusopimuksen mukaisesti kilpailuttaa suunnitteluvaiheen 
alussa maaperä- ja laboratoriotutkimukset. Tarjousten käsittelyyn osallistuu ELY- 
keskuksen edustaja, joka varmistaa tarjousten puolueettoman käsittelyn
Tarjouspyynnön liitteenä on ollut maaperä- ja laboratoriotutkimusten hinnoittelu- 
lomake ja suunnittelualueen yleiskartta.
Tehtävän määrittelyn mukaan työssä käytetään pyydettyjä yksikköhintoja. Hinnoitte- 
lulomakkeessa ilmoitetut maaperä- ja laboratoriotutkimusmäärät eivät sido tilaajaa 
vaan yksikkömäärät saattavat pienentyä tai kasvaa. Tilaaja ei teetä yksittäisiä kai- 
rauspisteitä vaan kairausohjelman minimikesto on yksi työvuoro. Tilaaja toimittaa 
pohjatutkimusohjelmat, joiden perusteella tutkimukset suoritetaan.
Maaperä- ja laboratoriotutkimukset toteutetaan ns. ’’avaimet käteen” periaatteella, 
jolloin annettuihin yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki työt ja kustannukset liit­
tyen tutkimustyöhön ja kairauspisteiden mittaus maastossa. Lisäksi yksikköhintoihin 
tulee sisällyttää pisteiden tarkistus ja tulosten toimittaminen tilaajalle.
Tutkimusten tekotavan tulee olla yleisesti Suomessa tällä hetkellä käytössä olevan 
mukainen. Kaikesta tutkimuskalustosta tulee esittää kalibrointitodistus ennen kysei­
sen kaluston käyttöönottoa.
Tarjous esitetään ja annetaan kahtena eri osana: sisällölliset ja laadulliset tekijät si­
sältävänä tarjouksen sisältöosana ja hintatiedot sisältävänä hintaosana.
Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimusten täyttymisen osoittamiseksi seuraa- 
vat selvitykset:
• työhön osallistuvat avainhenkilöt
• lyhyt alustava projektisuunnitelma palvelun toteutuksesta 
Veloitusperusteet ja laskutus
Maaperä- ja laboratoriotutkimukset laskutetaan toteutuneiden määrien mukaan tar­
jouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Yksikköhintoja ei tarkisteta toimeksiannon aika­
na. Annetut yksikköhinnat tulee sisältää kaikki erityiset korvaukset ja kulut 
KSE 1995/ 5.3 ja 5 .4 .
Tehty työ on laskutuskelpoista, kun tulokset on toimitettu tilaajalle pyydetyssä for­
maatissa ja tilaajan on hyväksynyt formaatin oikeellisuuden.
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Sanktiot
Viivästyssakko on KSE 1995 kohdasta 7.4 poiketen 5 %  kultakin alkavalta viikolta, 
minkä maaperätutkimuksien toimittaminen tilaajalle viivästyy sovitusta toimitusajas- 
ta. Viivästyssakko on voimassa jokaisessa välitavoitteessa.
Taulukko 3. Ote m aaperä- ja  laboratoriotutkimusten yksikköhintaluettelosta Vt4 Jy-
väskylä-O ulu parantaminen moottoritienä välillä  Kirri-Tikkakoski, Jy­
väskylä ja  Laukaa
HINTAOSA / MAAPERÄ-JA LABORATORIOTUTKIMUSTEN YKSIKKÖHINNAT -LC 
HANKE
Vt 4 parantaminen välillä Kirri-Tikkakoski 
Tiesuunnitelman laatiminen 
Kaikissa hinnoissa alv. 0%
Alla olevaan taulukkoon tulee määrittää maaperä- ja laboratoriota
Arvioitu määrä on tarjouslaskentaa varten annettu määrä. Maaperä- ja labora 














Painokairaus (Kairauspituus alle 10 m/piste) €/piste 275 0
Painokairaus (Kairauspituus yli 10 m/piste) €/piste 125 0
Siipikairaus (Kairauspituus alle 10 m/piste) €/piste 20 0
Heijarikairaus (Kairauspituus alle 10 m/piste) €/piste 45 0
Heijarikairaus (Kairauspituus yli 10 m/piste) €/piste 45 0
Porakonekairaus (Kallion syvyys alle 10 m) €/piste 70 0
Porakonekairaus (Kallion syvyys yli 10 m) €/piste 70 0
Kallionäytekairaus kaltevuus n. 10 astetta €/metri 380 0
Suunnattu näyte €/kpl 63 0
Vesimenekkikoe €/kpl 63 0
Häiriintynyt näytesarja (syvyys alle 8m) €/kpl 70 0
Häiriintynyt näytesarja (syvyys yli 8m) €/kpl 30 0
Häiriintymätön näytesarja (syvyys alle 8m) €/kpl 7 0
Pohjavesiputken asennus, teräs (pituus alle 8 m/putki) €/kpl 5 0
Pohjavesiputken asennus, teräs (pituus yli 8 m/putki) €/kpl 5 0
Laboratoriotutkim ukset
Peruskäsittely, ml. silmämääräinen maalajiarvio €/kpl 450 0
Vesipitoisuus €/kpl 450 0
Rakeisuus, karkearakeikeiset maalajit €/kpl 50 0
Rakeisuus, moreenimaalajit €/kpl 150 0
Rakeisuus, hienorakeiset maalajit €/kpl 250 0
Humuspitoisuus, hienorakeiset maalajit €/kpl 50 0
Kartiokoe €/kpl 50 0
Ödömetrikoe €/kpl 30 0
Korroosiokokeet (pH, sähkönjohtavuus, kloridi) €/kpl 15 0
Stabiloituvuuskokeet €/kpl 16 0
Kallionäytteen puristuslujuus, kimmomoduli ja poissonin luku €/kpl 6 0
Kallionäytteen brasilian koetta €/kpl 6 0
KAIKKI YHTEENSÄ 0
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5.2.3 Tien rakennussuunnitelman pohjatutkimukset omana toimeksiantona
CASE3: Vt 25 Meltola-Mustiola, Lohja, rakennussuunnitelma
Tarjouspyyntö
Tehtävänä on toteuttaa pohjatutkimusohjelmassa esitetyt maaperä- ja laboratorio­
tutkimukset voimassa olevan pohjatutkimuksen puitesopimuksen pohjalta. Tutkimus­
pisteet on määritetty kartalla ja taulukkona, johon ovat lisäksi sisältyneet geosuunnit- 
telijan ohjeet.
Kuva 4. Ote pohjatutkimuskartasta Vt 25  M eltola-M ustiola, Lohja, rakennus­
suunnitelma
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Taulukko 4. Ote m aaperä- ja  laboratoriotutkimusten yksikköhintaluettelosta
POHJATUTKIMUSOHJELMA 
Vt25 M elto la-M ustio RS, Lohja














































1001 6665818,569 2487810,697 V1 HE Maan tiiviyden selvitys 6
1002 6665844,336 2487898,34 V1 HE Maan tiiviyden selvitys 6
1002 6665844,336 2487898,34 V1 NO
Maan routivuuden selvitys. 
Näytteet metrin välein kolmen 
metrin syvyyteen saakka 3
1003 6665915,774 2487937,346 V1 HE Maan tiiviyden selvitys 6
1034 6667584,476 2489454,224 V1 PVP Pohjavedenpinta 5
1035 6667653,779 2489512,199 V1 HE Maan tiiviyden selvitys 6
1035 6667653,779 2489512,199 V1 NO
Maan ominaisuuksien selvitys. 
Näytteet metrin välein seitsemän 
metrin syvyyteen saakka 7
1036 6667714,874 2489564,462 V1 HE Maan tiiviyden selvitys 6
2012 6667701,698 2489518,777 Y2 HE Maan tiiviyden selvitys 6
2013 6668626,699 2490900,117 Y2 PO Kallionpinnan selvitys 6
2014 6668635,724 2490928,727 Y2 PO Kallionpinnan selvitys 6
2015 6668599,645 2490954,596 M2 PO Kallionpinnan selvitys 6
3005 6666351,358 2487969,035 M1 NO
Maan routivuuden selvitys. 
Näytteet metrin välein kolmen 
metrin syvyyteen saakka 3
3006 6666399,661 2487882,198 M1 HE Maan tiiviyden selvitys 6
3007 6666381,412 2487687,924 M1 HE Maan tiiviyden selvitys 6
3008 6666309,713 2487502,538 M1 HE Maan tiiviyden selvitys 6
3012 6666373,828 2488242,594 Y4 NO
Maan ominaisuuksien selvitys. 
Näytteet metrin välein neljän 







Heijarikairaukset voidaan lopettaa 6 m syvyyteen maanpinnasta, jos kairaus ei pääty aiemmin muusta syystä.
Poikkeuksena siltapaikat, joille määräsyvyydet on määritetty erikseen (kts. Taulukko)
Porakonekairaukset voi lopettaa määräsyvyyteen maanpinnasta, jos kallio ei tule vastaan ennen sitä. Määräsyvyydet on ilmoitettu taulukossa 
Kallio varmistetaan 3 m porauksella, josta kirjataan tunkeuma (s/0,2m).
Pohjavesiputket: on todennäköistä, että alueelta ei löydy pohjavettä. Asian varmistamiseksi on ohjelmoitu pohjavesiputkia. Taulukossa on 
ilmoitettu määräsyvyys, jonka alapuolelta pohjavettä ei tarvitse etsiä.
Näytteille on määritetty määräsyvyydet pistekohtaisesti (kts. Taulukko)
Näytteistä määritetään maalaji, vesipitoisuus ja rakeisuus routivuuden arvioimisen ja  kelpoisuusluokitusta varten.
Eloperäisistä ja koheesiomaanäytteistä tehdään ehdotus laboratorio-ohjelmaksi, joka toimitetaan ohjelman laatijalle hyväksyttäväksi.
Tutkimuspisteiden kohdalta on selvitettävä kaapelit ja johdot ennen töiden aloittamista. Tarvittaessa tilataan kaapelinäytöt ja pisteitä 
siirretään niin, että tutkimukset eivät vahingoita kaapeleita ja johtoja.
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Puitesopimuksessa on esitetty yleisenä vaatimuksena pohjatutkimusten suorittami­
selle, että ne tulee tehdä voimassa olevaa ohjeistusta noudattaen. Myös veloitus­
perusteet on määritetty puitesopimuksessa, jolloin yksikköhinnat ovat työvuoro hin­
toja ja laboratoriokokeiden osalta koekohtaisia yksikköhintoja. Lisäksi pohjatutki- 
muskonsultilla on mahdollisuus veloittaa majoituskulut ja liikenteen ohjaus. Muut 
kulut sisältyvät kairauksen yksikköhintoihin.
Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet
Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin puitesopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla 
määritetty kokonaishinta.
5.2.4 Ratasuunnitelman pohjatutkimukset erillisenä toimeksiantona
CASE4: Leppävaara-Kauklahti ratasuunnittelun pohjatutkimukset 
Tarjouspyyntö
Tehtävänä on toteuttaa pohjatutkimusohjelmassa esitetyt maaperä- ja laboratorio­
tutkimukset. Tehtävät on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa työohjelmassa 
ja muissa liitteissä.
Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet
Tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Hintavertailu tehdään tarjoajien tarjoaman 
kokonaishinnan perusteella. Tarjoushinnan ollessa poikkeuksellisen alhainen tai mi­
käli työlle varatut resurssit ovat esitettyyn työmäärän nähden riittämättömät työn 
suorittamiseksi, niin tilaaja harkitsee tarjouksen hylkäämistä.
Veloitusperusteet
Toimeksiannon veloitusperusteena käytetään tarjouksessa annettuja, kiinteitä yksik­
köhintoja perustuen eri syvyystasoille ulottuviin kairaustyyppeihin. Annettujen yksik­
köhintojen on sisällettävä kaikki kulut.
Resurssit
Tutkimuskonsultin tulee varata riittävät henkilö- ja kalustoresurssit ohjelmien toteu­
tukseen sekä tulosten käsittelyyn, jotta tarjouspyynnössä esitetyt aikataulutavoitteet 
saavutetaan. Tutkimuskonsultin on huomioitava tutkimuspisteiden sijoittuminen ja 
arvioidut pistesyvyydet sekä muut tutkimusalueen olosuhteet. Tutkimuskonsultin on 
esitettävä tähän työhön osoittamansa kalusto tutkimuslajeittain.
Tulokset tulee toimittaa hyväksyttävässä muodossa ja määrätyssä ajassa tilaajalle ja 
erikseen ilmoitettavalle suunnittelukonsultille.
Tutkimustulosten luovutus
Pohjatutkimukset luovutetaan tilaajalle uusimman infraformaatin mukaisessa muo­
dossa. Infraformaattiin kuulumaton tutkimusaineisto sekä kaikki laboratoriosta saa­
tavat tutkimustulosteet luovutetaan tilaajalle sähköisessä muodossa ohjeen ’Pohja­
tutkimusten tallennustavat 10.2.2011’ mukaisesti. Kairauspöytäkirjoja ei toimiteta, 
ellei niitä erikseen pyydetä. Ne tulee kuitenkin säilyttää ja toimittaa pyydettäessä.
Lisäksi tulokset tulee toimittaa Liikenneviraston sähköiseen pohjatutkimusarkistoon. 
Pohjatutkimuskonsultin tulee pohjatutkimusten valmistuttua laatia Liikenneviraston 
ohjeistuksen mukainen työraportti, jonka sisältö on kuvattu Liikenneviraston ohjeessa 
Geotekniset tutkimukset ja mittaukset (TIEH 2100057-08).
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Taulukko 5. Arvioidut tutkimusmäärät Leppävaara-Kauklahti ratasuunnittelun
pohjatutkimukset
TUTKIMUKSET
Tutkim uslaji syvyys yks määrä
Painokairaus 0 ...5m kpl 57
Painokairaus 5 ...10 m kpl 62
Painokairaus 10 20 m kpl 13
Painokairaus 20 30 m kpl 7
Painokairaus syvyys > 30 m. lisähinta per m > 30 m m -
Puristin-heijankairaus 0...5 m kpl 130
Puristin-heijarikairaus 5 ..1 0  m kpl 165
Puristin-heijankairaus 10 20 m kpl 85
Puristin-heijankairaus 20 30 m kpl 29
Puristin-heijankairaus 30. ..40 m kpl 8
Puristin-heiiarikairaus syvyys > 40 m. lisähinta oer m > 40 m m -
Porakonekairaus, keskiraskas kalusto 0...5 m kpl 17
Porakonekairaus, keskiraskas kalusto 5. 10 m kpl 10
Porakonekairaus, keskiraskas kalusto 10. .20 m kpl 1
Porakonekairaus, raskas kalusto 20. . .30 m kpl -
Porakonekairaus, raskas kalusto 30. . .40 m kpl -
Porakonekairaus syvyys > 40 m. lisähinta per m > 40 m m -
Porakonekairaus, alkureikä muille kairauksille 0...5 m kpl
Siipikairaus 0 ,.5m kpl 20
Siipi kairaus 5 ...10 m kpl 25
Siipikairaus >10m kpl 10
Häiriintyneen maanäytteen otto 0...5 m kpl 30
Häiriintyneen maanäytteen otto 5. .10 m kpl 31
Häiriintyneen maanaytteen otto >10m kpl 7
Kallionäytekairaus kpl 5
Taulukko 6. Ote m aaperä- ja  laboratoriotutkimusten yksikköhintaluettelosta
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5.2.5 Radan rakentamissuunnitelman pohjatutkimukset osana suunnittelu­
sopimusta
CASE5: Ratahanke Seinäoki-Oulu: Oulainen-Kilpua, rakentamissuunnitelma 
Tarjouspyyntö
Palkkiomuotona on suunnittelutyön osalta KSE 1995 kohdan 5.2.2 mukainen koko- 
naispalkkio ja muulta osin kokonaishinta.
Pohjatutkimusten sekä maastomittaus- ja turvamiespalveluhinnat sisältävät kaikki 
kulut ja korvaukset.
Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin (korkein vertailupistemäärä) 
siten, että laadun painoarvo on 40 %  ja kustannusten painoarvo 60 % .  Pisteet (Laatu 
ja hinta) lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:
Hintapisteet= (Edullisin tarjoushinta/ Tarjoajan oma tarjoushinta) x  m aksimipisteet
Laatuarvioinnissa huomioidaan avainhenkilöstö. Avainhenkilöstöön ei kuulu pohja­
tutkimuksista vastaava tai niitä suorittavat henkilöt.
Hintavertailussa huomioidaan rakentamissuunnittelun (kokonaispalkkio), pohjatut­
kimusten, mittaus- ja turvamiespalveluiden, ratatyöpalavereiden ja kaapelinäyttöjen 
(kokonaishinta) yhteishinta.
Pohjatutkimusten työohjelma
Ratahankkeissa käytettään työohjelma-asiakirjaa, jolla määritettään hankekohtaisesti 
työn sisältö. Ko. hankkeessa on laadittu oma työohjelma, joka koskee rakentamis- 
suunnitteluvaiheessa tehtäviä pohjatutkimuksia, laboratoriotutkimuksia sekä tulos­
tusta.
Tarjouksessa tulee esittää yksikköhinnoilla täydennetty määrä- ja yksikköhintaluette- 
lo tarjouspyynnön liitteenä olevalla taulukolla. Tutkimusohjelmat hyväksyy tilaaja. 
Laskutusperuste on toteutunut kairaus yksikköhinnoin (tehty, tulostettu ja toimitettu 
hyväksyttävästi).
Pohjatutkimustyöhön työhön kuuluu maasto- ja laboratoriotutkimusten tekeminen ja 
tulostaminen sekä tulosten toimittaminen suunnittelijalle ja tilaajalle. Lisäksi toimek­
siantoon kuuluu tulosten säilyttämisvelvollisuus. Tutkimustoimeksiantoon kuuluvat 
tutkimuspisteiden paikalleenmittaus, kartoitus, maastoonmerkintä sekä maanpinnan 
korkeusaseman mittaaminen pisteen kohdalta.
Urakkamuoto
Työ teetetään yksikköhinta urakkana. Suuremmista määrämuutoksista neuvotellaan 
erikseen.
Tutkimuskaluston mobilisaatio ja muut kohdekohtaiset toimenpiteet huomioidaan 
yksikköhinnoissa. Tarjouksessa tulee esittää liitteenä olevan määrä- ja yksikköhinta- 
luettelon pohjalta eritellyt yksikköhinnat eri kairaustyypeille ja niiden summana ko­
konaishinta, joka perustuu tarjouspyynnössä esitettyihin alustaviin kohde- ja tutki- 




Tutkimusten yksikköhinnat sisältävät seuraavat työt:
• pisteiden paikalleen mittauksen ja lopullisen sijainnin määrityksen
• kaapelien paikannuksen ja kartoituksen
• ratapenkereen poikkileikkausvaaituksen kohtisuoraan rataa vasten tutkimus- 
linjoilta
• keskilinjan maastoon merkinnän (mikäli vanhat merkit ovat hävinneet).
Mahdolliset lisät:
• lauttalisä
• ratalisä/piste; pistekohtainen lisähinta
• yö-/ viikonlopputyölisä
Taulukko 7. Ote m aaperä- ja  laboratoriotutkimusten yksikköhintaluettelosta
Yksikköhintaluettelon hinnat on tarkoitettu yhtä tutkimusohjelmaa varten tehtävälle tutkimustyölle, jonka suuruusluokka on tutkimusohjelman mukainen. 
Määrät ovat arvioita. Määrät voivat muuttua -50%...+50%
Yksikköhinta annetaan tutkimuksille, joiden määrä on ilmoitettu.
Vesistösillat, lauttavaraus Ratalisä/tunti Yö/viikonloppulisä
















0...5 m 0. 10 m (syv.>5 m) 0 .2 0  m (syv.>10 m) 0 .3 0  m (syv.>20 m) Lisähinta syv>30 m
Tutkimukset kpl [€/kpl] € kpl [€/kpl] € kpl [€/kpl] € kpl [€/kpl] € m €/m € €
Tärykairaus siltapaikoilla, hinta/työvuoro 5
Tärykäiiaus 10 2




Puristi n-heijarikairaus 20 10 10
Siipikairaus 30 20
Routanäyte 2,2 m syv 40
Koekuoppa lapiokaivuna 1 m syv 5
Häiriintyneet maanäytteet, näytesarja, sis. 
toimituksen laboratorioon. 20 10 5
Häiriintymättömät näytteet (jatkuva näyte), 
sis. toimituksen laboratorioon 5 5 5
Pohja-/orsivesiputket, asennus, sis. 
materiaalin, toimivuustestn ja 1 luennan 4
CPTU-kairaus 5
CPIU: relaksaatiomittaus, fc/mitattu syvyys 10
5.2.6 Yhteenveto esimerkeistä
Seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon on koottu edellä esitetyissä hankkeissa käy­
tettyjen hankintojen vertailuperusteet ja tehtävän sisältöä
Pohjatutkimusten hankinnassa on esimerkkien mukaan käytössä tietyt vakiintuneet 
hankintakäytännöt:
• Pohjatutkimusten tarjoaja hinnoittelee pohjatutkimusohjehan, joka on joko 
todellinen suunnitelma tai ”virtuaaliohjelma” (luettelo tutkimuksista ja niiden 
pistemääristä).
• Pohjatutkimustyöstä maksettava korvaus tulee perustumaan pohjatutkimus- 
ohjelman hinnoittelussa käytettyihin yksikköhintoihin. Yksikköhintojen pe­
rusteena on joko tutkimuspiste, kairauksen pituus tai työvuoro.
• Laatua arvioidaan vähimmäislaatu periaatteella: tarjoaja osoittaa tyypillisesti 
yleisellä tasolla olevansa kykenevä toteuttamaan toimeksiannon.
• Tutkimustyön tulokset toimitetaan sähköisenä siirtotiedostona annetussa 
tiedostoformaatissa.
Pohjatutkimuksia hankitaan sekä erillisinä toimeksiantoina että osana suunnittelun 
toimeksiantoa.
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Erillisenä toimeksiantona kilpailutuksella valitaan käytännössä halvin tutkimuksen 
tuottaja vähimmäislaatuvaatimukset täyttäneiden tarjoajien joukosta.
Kun pohja tutkimukset hankitaan osana suunnittelun toimeksiantoa, pohjatu tkimukset 
vaikuttavat Iräytainnc^ä vait eupnnittelutertouksen kotonaishintaan. Tarjousten 







Tarjousten vertailuperusteet Raportointi Veloitus­
perusteHinta Laatu Kapasiteetti Henkilöstö
CASE1: Vt 5 
PtUjututkimukstt 
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CASE3: Vt t5 
T it t  ruktttus- 
s u u iiit t lm u i 
htUjututkimukstt 














R u tu su u iiittlm u i 
htUjututkimukstt 
tutkimukstt tr ill i- 






















m issuuttittlm ut 
hsUjututkirnukstt 
ssutu























5.3 Pohjatutkimusten hankintakäytäntöjen 
arviointi
Edellä esitetyissä CASE-tapauksissa on käytetty alalla tyypillisimpiä hankintamenet­
telyjä, joiden yhteinen piirre on yksikköhintaan perustuva korvaus (€/piste, €/m  jne.). 
Yksikköhinta on perustunut, joko yksittäisessä tarjouskilpailussa annettuun tarjous­
hintaan tai puitesopimuksessa sovitettuun yksikköhintaan. Yksikköhintakorvauksella 
voidaan saavuttaa:
• joustavuutta, joka aiheutuu muuttuvista määristä
• korvaus, joka vastaa toteutuvia työmääriä, joiden ennakointi tarjousvaihees- 
sa olisi ongelmallista.
Yksikköhintapohjainen korvaus ei kuitenkaan toimi työn laadun varmistajana, koska 
se perustuu keskimääräiseen työsaavutukseen, jolloin esimerkiksi kairaustyön kan­
nalta vaikeissa olosuhteissa voi muodostua kiusaus päättää kairaus liian nopeasti. 
Yksikköhintapohjainen korvaus ei myöskään estä työn suorittamisessa tapahtuvia 
poikkeamia hyväksytystä kokeen suoritustavasta, jos sillä pyritään esimerkiksi no­
peuttamaan tutkimuksen suoritusta.
Pohjatutkimuskonsultin työt suuremmissa väylähankkeissa kilpailutetaan usein oma 
toimeksiantonaan. Menettelyä voidaan perustella pohjatutkimustyön ja suunnittelu­
työn toisistaan poikkeavista luonteista, joista edellinen nähdään lähinnä vakioituna 
suorituspohjaisen työn myyntinä. Etuna menettelylle on selkeämpi asetelma, kun eri 
perusteilla valittavat toimijat eivät vaikuta toisen valintaan. Toisaalta suunnittelun ja 
pohjatutkimusten sisällyttäminen samaan toimeksiantoon voi parantaa toimijoiden 
välistä vuorovaikutusta.
Pohjatutkimustyön laajuuden vaikutusta työn kokonaishintaan tai yksikköhintaan on 
tarjouspyynnöissä pyritty ohjaamaan sisällyttämällä alustava tai todellinen pohja- 
tutkimusohjelma tarjouspyyntöön. Useissa tapauksissa tarjoajien on kuitenkin hin­
noiteltava ”virtuaaliohjelma”, joka vastaa jossain määrin tulevaa pohjatutkimusoh- 
jelmaa. ”Virtuaaliohjelmien” on kuitenkin useissa tapauksissa todettu poikkeavan 
merkittävästi toteutuneista ohjelmista. Toteutuneet määrät ovat olleet jopa vain 
puolet virtuaaliohjelman määristä. Tilanne on pelkästään pohjatutkimuskonsultin 
kannalta vahingollinen ja aiheuttaa lisäkorvausvaatimuksia.
Täysin väärin asetetut ”virtuaalipohjatutkimusohjelmat” voivat lisäksi vääristää mer­
kittävästi tarjouskilpailua silloin, kun pohjatutkimukset kilpailutetaan osana suunnit­
telukonsultin valintaa. Edellä esitetyssä esimerkkitapauksessa hinnoitellun ’’virtuaa­
liohjelman” mukaisten pohjatutkimusten hinnan osuus oli selvästi yli puolet koko 
toimeksiannon vertailuhinnasta eli pohjatutkimusten hinnoittelu vaikutti ylimitoite­
tun virtuaaliohjelman johdosta liian suurella painoarvolla suunnittelukonsultin valin­
taan. Tässäkin tapauksessa suunnittelusopimuksessa pohjatutkimukset kuitenkin 
laskutettiin yksikköhintapohjaisesti. Toteutuneet pohjatutkimusmäärät ovat pahim­
millaan jääneet vain murto-osaan virtuaaliohjelman määristä. Tällöin ei ole kyseessä 
enää tarjouspyynnön mukainen toimeksiantokokonaisuus, vaan pienempi työ ja poh- 
jatutkimusurakoitsija on oikeutettu vaatimaan korvauksia. Tutkimusmäärien mahdol­
linen muuttuminen pitäisi ilmoittaa selkeästi tarjouspyynnössä.
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Pohjatutkimuskonsultin henkilöstöstä tai kalustosta ei yleensä tehdä laatuarviointia, 
vaan niille asetetaan jonkinlaisia vähimmäisvaatimuksia. Tällöin kilpailu muodostuu 
puhtaaksi hintakilpailuksi. Henkilöstölle ja kalustolle on asetettu vaatimukset Tiehal­
linnon ohjeessa Geotekniset tutkimukset ja mittaukset (TIEH 2100057), mutta tois­
taiseksi tarjouspyynnöissä tähän ohjeeseen on viitattu harvoin. Esimerkkinä oleva 
Case 4 on ensimmäisiä sellaisia tapauksia.
Tehtyjen pohjatutkimusten raportointi on tapahtunut puhtaasti kairaustulosten 
(vast.) sähköisenä siirtona, vaikka Tiehallinnon hakkeita koskien on vuodesta 2008 
lähtien ollut voimassa ohje pohjatutkimusten työraportin laatimisesta hanke- tai kai- 
rausohjelmakohtaisesti. Raportoinnin haittana on työmäärän kasvaminen ja kustan­
nusten nousu. Raportoinnin avulla on mahdollista kuitenkin tehostaa työn laadun oh­
jausta ja laadun varmistusta. Työraportti toimii myös välineenä tilaajan, hankkeen 
geosuunnittelijan ja pohjatukimukista vastaavan henkilön välisessä vuorovaikutuk­
sessa, jonka keskeisin tavoite on varmistaa pohjatutkimusten tavoitteiden saavutta­
minen.
Pohjatutkimustulosten raportoinnista vain ASCII-muotoisen siirtotiedostona on seu­
rannut tavanomaisia tietoteknisiä ongelmia, kun eri ohjelmistojen välillä kaikki Inf- 
raModel-määrittelyn mukainen data ei siirry täysin muuttumattomana. Lisäksi kaikki 
se aineisto, joka ei ole InfraModel-muodossa, arkistoituu satunnaisesti osana hank­
keen muita tietoja. Esimerkiksi suhteellisen arvokkaat laboratoriokoetiedot eivät siir­
ry sähköisenä datana, vaan esimerkiksi sisällöltään määrittelemättöminä kuvatiedos­
toina ilman paikkatietoja. Pohjatutkimusten arkistointiohjeessa edellytetään myös 
näiden aineistojen arkistointia.
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6 Pohjatutkimusten lähtötietojen sisällön 
ja hankinnan kehitysehdotukset
6.1 ST-, STY- ja elinkaarihankkeiden lähtö­
tietojen puutteet ja sisällön 
kehitysehdotukset
Pohjatutkimusseminaarissa 19.1.2011 etsittiin myös kehitysehdotuksia todettuihin 
tiehankkeiden lähtötieto-ongelmiin. Harri Kailasalon urakoitsijan näkökulmasta esit­
tämät kehitysehdotukset, kuvat 5. ja 6. saivat seminaarissa yleistä kannatusta.
Kailasalon esittämät kehitysehdotukset koskevat suunnittelun perusasioista, jotka 
pitäisi selvittää pääosin jo yleis- ja tiesuunnitteluvaiheissa. Urakoitsijan esittäminä 
puute- ja kehitysehdotuslista muistuttavat siitä, että tutkimusten täydennystarve tulee 
lopulta ilmi, jos lähtötietoja ei hoideta ajoissa kuntoon. Lähtötietojen laatuun onkin 
kiinnitettävä huomiota kaikkien suunnitteluvaiheiden suunnittelun ja pohjatutkimusten 
hankinnassa.
Tärkeä olemassa oleva tieto niin suunnittelijoiden kuin urakoitsijoidenkin käyttöön on 
vanhat suunnitelmat ja pohjatutkimukset. Ne on saatava yleiseen käyttöön mahdolli­
simman varhaisessa vaiheessa. Vanhat suunnitelmat ovat yksinkertaisinta skannata 
mukaan suunnitteluaineistoon. Vanhojen pohjatutkimusten luotettavuus on arvioitava
Kehitysehdotukset 1(2)
• Maastomallit ovat ristiriitaisia, epätarkkoja, epäyhtenäisiä
• Sovittava selkeät yhtenäiset vaatimukset maastomallien laadulle
• Tarvittaessa tehtävä kokonaan uusi yhtenäinen maastomalli
• Hyvä maastomalli on erityisen tärkeää kaupunkikohteissa sekä 
kohteissa joissa täydennetään/korjataan olemassa olevaa rakennetta
• Pohjakartat voivat olla hyvinkin vanhoja
• Tarvittaessa aloitettava uusi suunnitelmavaihe päivitetyille pohjakartoille
• Kaapeli-, johto- ja putkiselvitykset ovat puutteellisia
• Selvitettävä kattavasti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
suunnittelua
• Mikäli suunnittelu eri vaiheineen kestää vuosia, selvitykset on 
päivitettävä uuden suunnitteluvaiheen alkaessa
• Vastuut sovittava LIVI:n,ELY:jen, kuntien ja omistajien kesken. Vastuista 
tehtävä selvät sopimukset, jotka liitetään tarjouspyyntöön
Kuva 5. Kehitysehdotuksia tiehankkeiden lähtötietojen ongelmien
poistam iseksi, Harri Kailasalo, Pohjatutkim ussem inaari 19 .1.20 11.
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Kehitysehdotukset 2(2)
• Pohjatutkimuksia on liian vähän tai väärissä paikoissa
• Selvitettävä esim. maatutkauksella ja maastokatselmuksella paikat, johon 
tutkimuksia on kohdennettava
• Erityisesti putkilinjoissa, erillisissä massoiltaan suurissa Y-teissä jne. 
maatutkaus tai vastaava menetelmä on hyvä tapa
• Pisteiden m äärässä ei kannata säästellä, koska kustannukset tulevat joka 
tapauksessa maksettaviksi
• Kaikki siltojen tuet tutkittava
• Suunnitelmavaiheen päättyessä suunnittelijan tehtävä pohjatutkimusohjepa 
seuraavaan suunnitteluvaihetta varten
• Pohjatutkimukset eivät sisäNä kaikkea laadullista tietoa
• Vähänkin merkityksellisten leikkausten osalta m aasta-ja  kalliosta selvitettävä 
myös mihin luokkaan kuuluu eli otettava näytteet
• Pehmeiköistä määritettävä riittävät tiedot erilaisten pohjanvahvistusten 
määrittelemiseksi. Tarvittaessa stabiloitavuuskokeet.
• Rakennuttamisen ja suunnittelun vastuissa epäselvyyksiä
• Laadittava selvät sopimukset vastuineen hankkeen konsulttien ja tilaajan välillä
• Oleellista olemassa olevaa tietoa ei ole mukana asiakirjoissa
• Kaikki tiedot mukaan, jolla on merkitystä
Kuva 6. Kehitysehdotuksia tiehankkeidenlähtötietojen ongelmien
poistam iseksi, Harri Kailasalo, Pohjatutkim ussem inaari 19 .1.20 11
6.2 Pohjatutkimusten hankinnan 
kehitysehdotukset
Pohjatutkimusten hankinnassa ehdotetaan otettavaksi huomioon seuraavat seikat. 
Projektin aikataulun suunnittelu
Projektien aikataulun suunnittelussa tulee ottaa huomioon entistä paremmin pohja­
tutkimuksen vaatima aika. Pohjatutkimukset tuottavat suunnitteluun yhden keskei­
simmistä lähtötiedoista, jolloin niiden tulisi olla käytettävissä mahdollisimman katta­
vina suunnitteluprojektin alussa tai viimeistään alkuvaiheessa.
Aikataulu on yleensä kriittinen hankkeissa, joissa täydennetään lähtötietoja inves­
tointihankkeiden urakkatarjouspyyntöön. Kaikkein kriittisin se on hankkeissa, missä 
urakoitsijan laatii alustavan rakennussuunnitelman osaksi tarjousta (ST-, STY- ja elin- 
kaarihankkeet).
Pohjatutkimusten ohjelmointi
Pohjatutkimukset on suunniteltava riittävän kattaviksi. Tutkimusten suunnittelussa 
tulee välttää liiallista optimointia. Se johtaa helposti puutteellisiin pohjatietoihin ja 
huomattaviin kustannuslisäyksiin.
Pohjatutkimusten ohjelmoinnin tulee perustua riittävään asiantuntemukseen ja edel­
listen suunnitteluvaiheiden tulosten hyödyntämiseen. Pohjatutkimusten ohjelmoin­
nissa on otettava huomioon myös rakenteiden ylläpidon suunnittelun tarpeet sekä 
olemassa olevien rakenteiden ja niiden käyttäytymisen tutkiminen (esim. painuvat 
rakenteet ja olemassa olevat päällysrakenteet).
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Pohjatutkimusohjehan tulee sisältää tutkimuspisteiden määrittelyn lisäksi myös ta­
voitteet tutkimuksille ja ohjeet yhteydenpidosta tilaajaan ja geosuunnittelijaan.
Pohjatutkimusten raportointi
Pohjatutkimustulosten toimittamisen lisäksi pohjatutkimusurakoitsijan on laadittava 
asianmukaiset työraportit. Pohjatutkimusten toteutuksen aikana jatkuva vuorovaiku­
tus geosuunnittelijan kanssa on välttämätöntä, jotta voidaan arvioida, toteutuvatko 
pohjatutkimusohjelmalle asetetut tavoitteet. Raportointi on myös osa pohjatutkimus- 
konsultin itselle luovutusta.
Pohjatutkimusten laadunvarmistus
Pohjatutkimusten hankinnan yhteydessä pohjatutkijan tulee osoittaa, että sillä on 
kyky tuottaa tarjouspyynnön mukaiset tutkimukset hankkeen aikataulussa.
Pohjatutkimusten oikeellisuus ja virheettömyys, mukaan lukien sähköinen tiedon- 
siirtodata, tulee varmistaa osana tutkimustulosten itselleluovutusta.
Pohjatutkimusten hankinta osana suunnittelun hankintaa
Hankintamenettely, jossa suunnittelun toimeksiannon hintatarjous muodostuu sekä 
suunnittelutyön hinnasta että pohjatutkimusten hinnasta, on kyseenalainen ja vääris­
tää hankinnassa käytettävän laadun ja hinnan painoarvojen suhdetta. Erityisen vää­
ristävä menettely on silloin, kun pohjatutkimustyön tarjouksen perusteena oleva poh­
jatutkimusohjepa on kaksin- tai kolminkertainen toteutuvaan ohjelmaan nähden. 
Tällöin ei ole kyseessä enää tarjouspyynnön mukainen toimeksiantokokonaisuus, 
vaan pienempi työ ja pohjatutkimusurakoitsija on oikeutettu vaatimaan korvauksia.
Hankinnan systemaattinen kehittäminen
Pohjatutkimusten hankinnan tueksi tulisi laatia hankintaopas ja asiakirjamallipohjia, 
joita kehitetään systemaattisesti osana tilaajan hankintojen kehittämisprosessia. Ti- 
laajaorganisaation tulisi entistä tehokkaammin hyödyntää omassa organisaatiossa 
olevaan asiantuntemusta suunnittelu-/ pohjatutkimustarjouspyyntöjä laadittaessa.
Hankintamenettelyn kehittämiseksi on luotava menettely, jolla pohjatutkimusten 
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